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ABSTRAK 
 
Suatu proyek bisa dikatakan berhasil jika proses pelaksanaannya bisa selesai sesuai dengan 
waktu yang telah direncanakan. Perencanaan proyek yang baik harus didukung dengan suatu 
pengendalian proyek yang baik. Karena yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan 
apa yang telah direncanakan. Pengendalian yang buruk dalam suatu proyek dapat 
mengakibatkan pemborosan terhadap penggunaan sumber daya dan ini dapat mengakibatkan 
kegagalan untuk mencapai tujuan proyek itu sendiri. 
Untuk merencanakan jadwal suatu proyek dengan program Microsoft Project 2010 yang 
pertama harus dilakukan adalah memasukkan data-data seperti jenis kegiatan, durasi, 
sumber daya dan lain-lain. Dalam tahap pengendalian proyek menggunakan Microsoft 
Project salah satu metode yang dapat dilakukan ialah dengan menambahkan waktu lembur 
pada suatu kegiatan. 
Dari perencanaan jadwal pada proyek pembangunan fasilitas PT.Trakindo Utama khususnya 
pembangunan Annex Building dengan menggunakan Microsoft Project 2010 didapat 66 hari 
kerja. Pada tahap pengendalian terdapat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis 
sehingga penulis melakukan sistem kerja lembur (Crash Program) dengan tambahan 2 jam 
lembur. Sehingga durasi pekerjaan pengecatan berkurang menjadi 9 hari kerja dari waktu 
normal 12 hari kerja.  
Kata kunci: Microsoft Project 2010, Pengendalian, Perencanaan. 
 
 
PENDAHULUAN  
Kemajuan teknologi dewasa ini 
berkembang dengan demikian pesatnya 
seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi. Hal ini turut berpengaruh 
terhadap perkembangan manajemen 
rekayasa konstruksi dimana banyak program 
aplikasi komputer yang ditawarkan untuk 
membantu para manajemen rekayasa 
konstruksi dalam mengolah data 
perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan 
proyek. Program aplikasi komputer dewasa 
ini sangat mempermudah para manajemen 
rekayasa konstruksi dalam memasukkan 
data proyek, mengelola aktivitas proyek, 
pengendalian proyek, laporan proyek 
maupun pengontrolan aktivitas kegiatan 
proyek diantaranya menyangkut sumber 
daya pada proyek tersebut. 
Dalam pelaksanaan suatu proyek 
seringkali ditemui penggunaan sumber 
tenaga kerja yang masih mengalami 
fluktuasi, maka diperlukan suatu usaha 
untuk meminimumkan fluktuasi sumber 
daya tenaga kerja tersebut. Pelaksana 
konstruksi yang baik akan mempertahan 
reputasinya sehingga tidak akan melakukan 
perekrutan dan pemberhentian sumber daya 
tenaga kerja pada selang waktu yang pendek 
dan relatif singkat hal ini perlu diperhatikan 
dan diatur dengan manajemen rekayasa 
konstruksi yang baik menggunakan 
kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi 
program komputer. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada proyek 
pembangunan fasilitas PT. Trakindo Utama. 
Proyek ini berlokasi di daerah Maumbi. 
Waktu pelaksanaan penelitian selama tiga 
bulan dan dilaksanakan pada jam kerja 
proyek. 
Metode yang dipakai pada penelitian 
ini adalah studi literatur dan studi lapangan. 
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Kedua metode yang digunakan saling 
mendukung untuk mencapai tujuan akhir 
penulisan. Selain itu penelitian juga 
dilakukan terhadap penggunaan aplikasi 
program computer yaitu Microsoft Project 
2010. 
Studi literatur dilakukan dengan cara 
membaca literatur yang berhubungan 
dengan penulisan tugas akhir sebagai bahan 
pengkajian dari segi teoritis dan juga 
mendalami informasi penerapan program 
yang akan digunakan. 
Untuk studi lapangan dilakukan dengan 
pengumpulan data dan informasi yang 
menyangkut aktivitas-aktivitas kegiatan 
pada proyek, durasi pekerjaan tiap aktivitas 
dan proyek secara keseluruhan, volume 
pekerjaan, keterkaitan antar aktivitas yang 
ada, gambar proyek, time schedule objek 
penelitian. Juga dilengkapi dengan data 
hubungan antara pekerjaan, alokasi tenaga 
kerja, kondisi proyek dengan mengadakan 
peninjauann langsung dilokasi objek 
penelitian. Setelah data-data yang 
diperlukan telah didapatkan peneliti 
mengolah data tersebut menggunakan 
program Microsoft Project 2010. 
 
PEMBAHASAN 
Perencanaan 
Dalam merencanakan jadwal suatu 
proyek ada dua hal yang harus dilakukan 
yaitu: 
1. Membagi bobot suatu pekerjaan. 
Pekerjaan – pekerjaan perlu 
diidentifikasi dan hubungan antar 
kegiatan harus jelas. Biasanya 
pembagian tersebut menuruti standar 
dan logika tertentu. Berdasarkan 
pembagian ini, dapat juga dilakukan 
alokasi sumberdaya dan waktu. Dengan 
demikian, kontraktor dapat memberin 
garis besar kegiatan apa saja yang akan 
dilakukan untuk menyelesaikan proyek 
tersebut serta berapa dana dan waktu 
yang diperlukan untuk menyelesaikan 
proyek tersebut kepada konsultan dan 
pemilik proyek. 
2. Merencanakan schedule/jadwal kegiatan 
dalam proyek. Semua kegiatan beserta 
jangka waktu masing – masing kegiatan 
tersebut, akan disusun rencana yang 
menyeluruh, sehingga bisa diperkirakan 
kapan proyek tersebut akan selesai dan 
siap beroperasi. 
Perencanaan jaringan kerja dibuat untuk 
mencapai efektifitas dan efisiensi yang 
tinggi dari sumber daya yang akan 
digunakan selama pelaksanaan proyek 
konstruksi. Instrumen yang harus 
direncanakan untuk pengendalian sumber 
daya antara lain : 
a. Waktu  
b. Biaya 
c. Tenaga kerja 
d. Peralatan 
e. Instrumen lain : metode, informasi 
dan lain – lain 
 
Penjadwalan 
Penjadwalan dalam pengertian proyek 
konstruksi merupakan perangkat untuk 
menentukan aktivitas yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu proyek dalam urutan 
serta kerangka waktu tertentu, dalam mana 
setiap aktivitas harus dilaksanakan agar 
proyek selesai tepat waktu dengan biaya 
yang ekonomis (Callahan, 1992). 
Penjadwalan meliputi tenaga kerja, material, 
peralatan, keuangan, dan waktu. Dengan 
penjadwalan yang tepat maka beberapa 
macam kerugian dapat dihindarkan seperti 
keterlambatan, pembengkakan biaya, dan 
perselisihan. 
 
Pengendalian 
Syarat penting untuk menuntun keber-
hasilan suatu proyek adalah pengendalian 
yang baik terhadap faktor–faktor waktu, 
biaya dan mutu. Pengendalaian perlu 
penanganan sungguh–sungguh dari pihak 
manajemen selain itu juga dibutuhkan 
keterlibatan seluruh aparat dari tingkat 
organisasi dalam perusahaan. Dengan 
demikian sistem pengendalian memerlukan 
kesepakan dari aparat fungsional sampai 
pimpinan puncak dengan dukungan dari tim 
proyek yang akan mengarahkan dan 
mengkoordinasi fungsi–fungsi pengen-
dalian.  
R.J. Mockler, 1972, dalam Imam 
Soeharto (1997) memberikan pengertian 
tentang pengendalian. Menurutnya, 
pengendalian adalah usaha yang sistematis 
untuk menentukan standar yang sesuai 
dengan sasaran perencanaan, merancang 
sistem informasi, membandingkan pelak-
sanaan dengan standar, menganalisis 
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kemungkinan adanya penyimpangan antara 
pelaksanaan dan standar, kemudian 
mengambil tindakan pembetulan yang 
diperlukan agar sumber daya digunakan 
secara efektif dan efisien dalam rangka 
mencapai sasaran. 
Berdasarkan pengertian yang diberikan 
oleh Mockler, maka proses pengendalian 
proyek dapat diuraikan menjadi langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan sasaran. 
b. Definisi lingkup kerja. 
c. Menentukan standar dan kriteria sebagai 
patokan dalam rangka mencapai sasaran. 
d. Merancang/menyusun sistem informasi, 
pemantauan, dan pelaporan hasil 
pelaksanaan pekerjaan. 
e. Mengkaji dan menganalisis hasil 
pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan 
sasaran yang telah ditentukan. 
f. Mengadakan tindakan pembetulan. 
Fungsi utama pengendalian adalah 
memantau dan mengkaji (bila perlu 
mengadakan koreksi) agar langkah-langkah 
kegiatan terbimbing ke arah tujuan yang 
telah ditetapkan. Pengendalian memantau 
apakah hasil kegiatan yang telah 
dilaksanakan sesuai dengan patokan yang 
telah digariskan dan memastikan peng-
gunaan sumber daya yang efektif dan 
efisien. 
Pengendalian juga merupakan suatu 
usaha untuk menghindari persoalan yang 
umumnya sering dijumpai dalam suatu 
penyelenggaraan proyek dalam pelaksana-
annya, perlu adanya suatu laporan harian 
sebagai alat bantu yang mempermudah 
mengkontrol berjalannya suatu proyek 
berjalan sesuai yang telah direncanakan. 
Kriteria–kriteria yang dipakai untuk 
mengukur kemajuan proyek : 
a. Waktu  
Dalam jaringan kerja yang telah disusun 
dapat dijabarkan kegiatan secara lokal. 
Jaringan kerja memegang peranan yang 
sangat penting karena terdapat 
informasi–informasi yang diperlukan 
seperti waktu kegiatan, logika praktis  
antar kegiatan dan kemajuan proyek. 
Dalam proses pengendalian diperlukan 
untuk mengetahui secara dini setiap 
gejala yang menyimpang dari rencana 
sehingga dapat diambil tindakan 
tindakan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. 
b. Biaya 
Pengendalian biaya diperlukan untuk 
mengendalikan dan memonitor 
penggunaan sarana atas anggaran yang 
ada. Biasanya dalam anggaran 
dinyatakan pula rencana presentasi 
pengeluaran persatuan waktu. 
c. Mutu 
Pada umumnya pengukuran atas 
berhasil tidaknya suatu proyek 
dilakukan pada akhir proyek dengan 
berbagai cara pengujian dalam penilaian 
mutu suatu proyek, seorang manajer 
proyek hendaknya perlu melakukan tiga 
langkah untuk manghindari konflik yang 
tidak diinginkan, yaitu : 
 Menjamin tidak ada perbedaan 
pengertian standar dan spesifikasi 
antara pemilik atau konsultan 
dengan kontraktor. 
 Menjamin terdapat metode 
pengujian atau proses pembinaan 
kualitas atau kuantitas sesuai dengan 
kriteria yang telah direncanakan. 
 Merencanakan hasil–hasil antara, 
sehingga proyek dapat dikendalikan 
sapanjang waktu proyek tersebut 
berlangsung. 
 
 
 
Gambar 1. Hubungan Antara Waktu, Biaya 
dan Mutu 
 
Metode Perencanaan dan Pengendalian 
Jadwal 
Terdapat beberapa metode yang 
digunakan dalam perencanaan dan pengen-
dalian jadwal yaitu: 
1. Diagram Batang (Bar Chart) 
Diagram batang (Bar Chart), yang biasa 
juga disebut Gantt Chart sesuai dengan 
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nama orang yang pertama kali 
mengembangkan yaitu Henry L. Gantt 
adalah suatu diagram yang terdiri dari 
sekumpulan garis–garis yang menunjuk-
kan saat mulai (awal) dan selesai (akhir) 
yang direncanakan untuk item–item 
pekerjaan dalam proyek. 
2. Precedence Diagram Methode (PDM) 
Metode diagram preseden (precedence 
diagram method = PDM) adalah 
jaringan kerja yang termasuk klasifikasi 
aktivitas  di node (activity on node = 
AON). Aktifitas pada PDM dituliskan 
didalam node atau kotak yang umumnya 
berbentuk segiempat. Setiap node 
mempunyai dua peristiwa, yaitu 
peristiwa awal dan akhir. Anak panah 
sebagai petunjuk hubungan antara 
aktivitas – aktivitas yang bersangkutan 
dan bukan menyatakan kurun waktu 
aktivitas. Metode PDM banyak dijumpai 
pada proyek–proyek rekayasa konstruksi 
yang banyak pekerjaan tumpang tindih 
dan berulang. 
3. Kurva S 
Untuk melihat pemakaian sumber daya 
tertentu selama pelaksanaan proyek 
digunakan kurva S. Kurva S secara 
grafis adalah penggambaran kemajuan 
kerja (bobot %) kumulatif pada sumbu 
vertikal terhadap waktu pada sumbu 
horisontal. Kemajuan kegiatan biasanya 
diukur terhadap jumlah uang yang telah 
dikeluarkan oleh proyek. Perbandingan 
kurva “S” rencana dengan kurva 
pelaksanaan memungkinkan dapat 
diketahuinya kemajuan pelaksanaan 
proyek apakah sesuai, lambat, ataupun 
lebih dari yang direncanakan. 
 
Perencanaan dan Pengendalian Jadwal 
Dengan Menggunakan Microsoft Project 
Dalam bidang rekayasa konstruksi, 
aplikasi Microsoft Project 2010 digunakan 
untuk mengelola rencana atau waktu tugas 
sehingga suatu proyek yang sedang berjalan 
dapat dievaluasi sesuai dengan keseluruhan 
tahapan tugas yang ada dalam proyek 
tersebut. 
Tahapan-tahapan perencanaan pada 
sebuah proyek konstruksi yang dapat dibuat 
dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
Project 2010 adalah: 
1. Tahapan Perencanaan Proyek 
Merencanakan suatu proyek dibutuhkan 
sebuah baseline atau kerangka 
pelaksanaan proyek. Berkaitan dengan 
hal tersebut, data-data yang tersimpan 
pada kerangka proyek dianggap sebagai 
suatu target yang meliputi: 
 Menetapkan tanggal dimulainya 
proyek dan kapan sebuah proyek 
berakhir. 
 Menyusun jenis-jenis tugas yang 
ada. 
 Menentukan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan setiap jenis 
tugas. 
 Menetapkan korelasi atau hubungan 
antara suatu tugas dengan tugas lain. 
 Membuat perencanaan sumber daya 
yang akan digunakan pada proyek. 
 Menyusun data dari sumber daya 
yang ada berdasarkan pada jenis-
jenis tugas. 
 Menentukan kalender kerja untuk 
menyusun hari kerja dan jam kerja 
dari proyek. 
 Memasukkan data biaya yang 
diperlukan. 
 Melakukan pemeriksaan apabila ada 
jadwal penggunaan sumber daya 
yang overlapping atau berbenturan 
dengan cara melakukan levelling. 
2. Tahapan pengawasan Proyek 
Pada tahap ini, sebagai penaggung 
jawab proyek akan mengendalikan 
jalannya proyek dengan menjalankan 
fungsi aktualisasi atau tracking yang 
hasilnya akan dimasukkan pada aplikasi 
Microsoft Project 2010. 
3. Tahapan Laporan Proyek 
Tahapan terahir adalah mendapatkan 
output yang menunjukkan posisi proyek 
pada saat laporan dibuat, meliputi: 
 Pembuatan output file berupa View 
dan Table yang sesuai dengan 
kebutuhan. 
 Pembuatan filter untuk melakukan 
seleksi dari setiap informasi yang 
akan ditampilkan pada sebuah 
proyek. 
 Pencetakan sebuah laporan tertulis. 
 
HASIL 
Dari hasil aplikasi program Microsoft 
Project 2010 pada proyek pembangunan 
Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.1, November 2012 (22-26) 
26 
 
fasilitas Annex Building PT. Trakindo 
Utama diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Pada tahap perencanaan penjadwalan 
dengan menggunakan program Microsoft 
Project 2010 diperoleh hasil 66 hari 
kerja, waktu penyelesaian proyek. 
Sedangkan pada penawaran kontraktor 
selama 87 hari kerja 
b. Pada tahap pengendalian, karena 
pekerjaan pengecatan berada pada 
lintasan kritis sehingga dibuat sistem 
kerja lembur (Crash Program) dengan 
tambahan 2 jam lembur. Sehingga durasi 
pekerjaan pengecatan menjadi 9 hari 
kerja dari waktu normal 12 hari kerja. 
KESIMPULAN 
Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa upaya peningkatan kualitas 
perencanaan dan pengendalian jadwal pada 
suatu proyek akan mengakibatkan 
meningkatnya hasil kinerja waktu suatu 
proyek itu sendiri. Dalam tulisan ini 
peningkatan kualitas dapat dicapai dengan 
menggunakan suatu program Microsoft 
Project 2010, karena dengan menggunakan 
aplikasi tersebut dapat dengan cepat 
melakukan penjadwalan ulang jika suatu 
pekerjaan mengalami keterlambatan dari 
jadwal yang telah direncanakan. 
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